



COMPTE RENDU DE REUNION

Date : 30/09/2025	Destinataire: à l'ensemble du groupe et à l'organisation Raviv
Heure de début : 11h00	Heure de fin : 11h30

Objet de la réunion : **Retour sur le travail effectué en sprint 1 et 2**

Présents : ✓	Absents : ✗
AUSSENAC Thomas, ESTIENNE Alban-Moussa, GIARD--PELLAT Jules, JOCKIN Victor, LAGUILLIEZ Mathys, MARTINEZ Quentin, DUCÉREÉ Élodie	

Rôles :
AUSSENAC Thomas : Animateur de la réunion ESTIENNE Alban-Moussa : Participant GIARD--PELLAT Jules : Participant JOCKIN Victor : Participant LAGUILLIEZ Mathys : Chargé de la prise de notes MARTINEZ Quentin : Rédacteur du compte rendu DUCÉREÉ Élodie : Cliente

Ouverture de la séance

L'animateur (AUSSENAC Thomas) a ouvert la séance à 11h. La réunion débute par une présentation de l'avancement du projet et des objectifs à atteindre.

Ordre du jour :

1. Mise en place de l'environnement
2. Services installés
3. Test initiaux
4. Prochaines étapes

Points discutés :

1. Contexte et objectifs
 - Thomas a présenté la situation actuelle et rappelé l'objectif principal : assurer la liaison entre les différents outils via le CAS (portail de connexion centralisé).
 - Mathys a détaillé l'environnement de travail mis en place ainsi que la finalité : unifier les accès (Discourse, Grav, NAS Synology) via CAS Apereo.
2. CAS et sécurité
 - Thomas a insisté sur l'importance de la sécurité du CAS.
 - Le choix a été fait de réaliser d'abord une **simulation** afin de travailler dans un environnement sécurisé, avant toute intégration sur l'existant.
 - Une fois validée, la solution sera appliquée aux outils en production
3. Travaux réalisés
 - Victor a présenté le portail CAS mis en place ainsi que les travaux d'intégration en cours avec Discourse.
 - Thomas a précisé que Synology possède déjà un moyen natif d'intégrer le CAS, ce qui facilitera le travail sur ce service.
4. Questions et préoccupations
 - Élodie a soulevé une question concernant la **compatibilité des versions** des outils simulés : risque de problème lors du passage aux environnements réels.
 - Victor a répondu que l'équipe s'assure de la cohérence des versions et que seule la simulation du NAS diffère de la réalité.
 - Thomas a ajouté que Mathys a vérifié la compatibilité de chaque outil, ce qui limite les risques.
 - Élodie a également relayé les inquiétudes de Valentin concernant la mise à jour future des outils et leur pérennité.

5. Organisation et suivi

- Une réunion avec Valentin est prévue aux alentours du **20 octobre** pour présenter l'avancement et obtenir son retour.
- Thomas a indiqué que l'équipe avance de manière flexible selon les groupes et qu'une première version est prévue pour **fin octobre**.

Synthèse :

- Priorité donnée à la simulation CAS avant intégration sur l'existant.
- Discourse est en cours d'intégration avec le CAS.
- NAS Synology pourra être relié via son support natif du CAS.
- Attention particulière portée à la cohérence des versions pour garantir les futures mises à jour.
- Réunion prévue avec Valentin GRIMAUD fin octobre.
- Finalisation de la première version attendue pour fin octobre.

Prochaine réunion :

La date de la prochaine réunion sera fixée ultérieurement, avec un point prioritaire sur une présentation intermédiaire et validation technique avec Valentin GRIMAUD.